Отчет по деятельности в проекте МБОУ ООШ № 16 Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1. Выполнение технического задания на 2020 год

	№ п/п
	Виды, сроки выполнения работ (услуг)
	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)
	Описание итогов и достигнутых результатов

	
	Вид (наименование) основное содержание работ (услуг)
	
	

	1
	Организационное обеспечение 

	1.1.
	Создание   нормативно-правовой базы    по реализации проекта:
Приказ о создании методической команды в школе, реализующей проект;
Положение о деятельности методической команды; 
Разработка должностных инструкций участников методической команды.
	До 15 апреля 2020
	Нормативно – правовая база разработана в полном объеме.

	1.2.
	Составление плана деятельности методической команды на 2020 г. 

	До 15 апреля 2020
	Приказ «Об утверждении» № 63 от 12.04.2020

	1.3.
	Участие методической команды Участника проекта в обучающих (модельных) семинарах, вебинарах, семинарах-практикумах
	В течении реализации проекта (по плану ФСП)
	Частично

	1.4.
	Участие во всероссийском,  межрегиональных мероприятиях ФСП
	В течении реализации проекта (по плану ФСП
	

	1.5.
	Регистрация школы  на сетевом сообществе "Vsevteme", направленного на совершенствование технологий обучения (http://vsevteme.ru/network/2565)
	До 15 апреля 2020
	

	1.6.
	Проведение  мониторинга оценки предметных компетенций педагогических работников Участника проекта
	До 30 ноября 2020
	

	1.7.
	Заключение соглашения о сотрудничестве между КГБОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ и Участником проекта
	До 15 апреля 2020
	Заключены соглашения с Гимназией № 6, МПЛ № 4

	1.8.
	Заключение не менее пяти партнерских  договоров по сетевому взаимодействию Участника проекта со школами - партнерами
	До 20 мая  2020
	Заключены 2 партнерских договора

	1.9.
	Разработка  планов-программ повышения качества образования в школе
	До 15 апреля 2020
	Программа разработана

	2
	Повышение квалификации педагогических/управленческих кадров 

	2.1.
	Участие  в курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления для методической команды (не менее пяти человек, объемом не менее 32 часов, форма обучения – очная и/или очно-заочная)
	По плану ФСП
	Прошли курсы повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления в заочной форме 7 человек – 100 %

	2.2.
	Участие в скайп-консультациях 
	По запросу участника ШНРО и ШНСУ
	

	2.3.
	Проведение  не менее одного краткосрочного мероприятия (семинара, вебинара и др.) длительностью не менее четырех часов по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогических работников)
	До 01 декабря 2020
	

	2.4.
	Публикация материалов Участника проекта  в краевых и федеральных научно-методических периодических изданиях
	В течении реализации проекта
	

	2.5.
	Участие методической команды   в мероприятиях межрегионального Сетевого клуба руководителей "Вдохновляющее лидерство. Сибирь – Дальний Восток" 

	В течении реализации проекта (по плану ФСП)
	

	3
	Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность 

	3.1.
	Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат ФСП
	По запросу ФСП
	

	3.2.
	Составление публичного отчета о деятельности в 2020 году, размещение на сайте Участника проекта
	Декабрь 2020

	

	4
	Информационное сопровождение и освещение деятельности 

	4.1.
	Обновление материалов в Интернет-представительстве ФСП 
	В течении реализации проекта (по плану ФСП)
	В ходе проекта

	4.2.
	Освещение  деятельности в СМИ, сайте Участника проекта
	В течении реализации проекта (не реже 1 раза в месяц)
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